

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И  
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  
Народног фронта број 53, Нови Сад  
Број: XXV-404-4/19-86  
Шифра: ОП-39/2019  
Дана: 25. јуна 2020. године  
НОВИ САД  
ВМ

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в. д. начелника доноси

### О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци радова – Капитално одржавање здравственог објекта у Алмашкој 4, шифра: ОП-39/2019, се мења тако што се рок за извођење предметних радова продужава за 90 дана, због више силе проузроковане пандемијом изазваном вирусом COVID 19, односно до 15.10.2020. године.

#### Образложење

Уговор је закључен дана 17.12.2019. године, између Града Новог Сада - Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, као Наручиоца, са једне стране и групе понуђача коју чине: . NPN GRADNJA DOO NOVI SAD из Новог Сада, REKORD ERDEŠ DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I POSLOVNE USLUGE NOVI SAD из Новог Сада, EKONOMISTELEKTRO DOO BEOČIN из Беочина и DRUŠTVO ZA INŽENJERING I KONSALTING NEO INŽENJERING DOO VETERNIK, из Ветерника као Извођача радова, и заведен код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове под бројем XXV-404-4/19-86.

1. Наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, Народног фронта 53, 21102 Нови Сад
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. Предмет јавне набавке су радови – 3 Капитално одржавање здравственог објекта у Алмашкој 4, назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови;
4. првобитна вредност уговора износи 41.200.957,23 динара без ПДВ-а;
5. измењена вредност уговора износи 41.200.957,23 динара без ПДВ-а;
6. Објективни разлози за измену уговора:

Дана 12.06.2020. године, Извођач радова NPN GRADNJA DOO NOVI SAD обратио се Градској управи за имовину и имовинско-правне послове са захтевом за продужење рока за извођење радова по уговору број: XXV-404-4/19-86 за 90 дана, због више силе проузроковане пандемијом изазваном вирусом COVID 19 и позива се на тачку 4. основног уговора. Овом тачком, између осталог, предвиђено је следеће:

„Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, епидемија, одређене висине температура зависно од врсте радова, неуобичајене количине падавина за конкретно доба године) услед којих су уговорени радови морали бити прекинути.

У случају више силе или других објективних околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови морали бити прекинути, рок за завршетак уговорених

радова се продужава према трајању случаја више силе или објективних околности, а на основу писаног захтева Извођача радова који је дужан да достави доказ о времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из става 1. ове тачке.

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача радова из претходних ставова ове тачке, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора.“

Сагласност на измену основног уговора дана 19.06.2020. године дао је Надзорни орган који прати извођење предметних радова, а дана 19.06. 2020. године сагласност на измену основног уговора дало је и лице овлашћено за праћење реализације овог уговора.

Имајући у виду све наведено, овлашћено лице Наручиоца је одлучило да измени уговор о јавној набавци на начин наведен у изреци ове одлуке и да о томе сачини Анекс уговора о јавној набавци.



**В. Д. НАЧЕЛНИКА**  
**Мирјана Марковић**