

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  
Жарка Зрењанина 2  
Број: IX-6-2/18-773  
Датум: 11.07.2018.године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим:

### **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Уговор о јавној набавци радова - САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" - број 613 од 14.02.2018. године и додељен у отвореном поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 1/2017, мења се у члану 5. у смислу продужења рока за извођење радова који су предмет набавке за додатних 25 календарских дана тако да сада укупни рок за извођење радова износи 105 календарских дана.

Остале одредбе Уговора о јавној набавци радова-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" 613 од 14.02.2018. године остају непромењене.

Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама.

О овој одлуци се у року од три дана од дана доношења доставља Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

### **Образложење**

1.

Наручилац – Град Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, је сагласно члану 53. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о покретању поступка број IX-6-2/17-1072 од 20.10.2017. године за набавку радова-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" ЈНОП 1/2017

Врста наручиоца – Орган локалне самоуправе

2.

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:  
шифра: 45420000 – радови на уградњи столарије  
шифра: 45316200 – инсталација опреме за сигнализацију  
шифра: 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови

Природа и обим радова и основна обележја радова : детаљан опис разлога због којих

наручилац сматра оправданим продужење рока за извођење радова се налази у захтеву извођача радова и Извештају надзорног органа број 141-I/18 од 28.06.2018. године и чине саставни део ове одлуке. Уважавајући исти, а на основу сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима, Немањина 22-11, Београд број:29-004-2017 од 02.07.2018.године наручилац продужава рок за извођење радова на САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" ЈНОП 1/2017 за укупно 25 календарских дана и то по основу :

- преглед изведених, уговорених вишкова бр. 141-I/18 од 28.06.2018. године за извођење радова који су били уговорени али нису сви били обухваћени уговором, број 613 од 5. фебруара 2018. године.”

### 3.

По спроведеном поступку јавне набавке Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу "GAT" DOO NOVI SAD, Булевар Ослобођења 30а, Нови Сад, матични број: 08311137, у заједничкој понуди са "INTEC" DOO NOVI SAD, Ђорђа Магарашевића 8, Нови Сад; "NEOLINK" DOO VETERNIK, Арона Загорице 51, Ветерник; "STRUJA" DOO NOVI SAD, Чернишевског 1, Нови Сад; "EKONOMISTELEKTRO" DOO БЕОЏИН, Нова 45, Беоцин; "BUCK" DOO БЕОГРАД, Милорада Јовановића 9, Београд. Уговор о јавној набавци је закључен дана 14.02.2018.године под бројем 613. Првобитни рок извођења радова по закљученом уговору по спроведеној јавној набавци износи 60 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао, односно од 26.03.2018.године .

### 4.

У вези са закљученим Уговором наступиле су одређене објективне околности због којих је неопходно извршити измену Уговора у члану 5. у смислу у смислу продужења рока за извођење радова који су предмет набавке за додатних 25 календарских дана због извођења вишкова радова

Наведене околности се огледају у следећем:

У току извођења радова дошло је до појаве вишкова радова уговорених али не обухваћених уговором чланом 5. основног Уговора , а због којих је дошло до застоја у извођењу радова .

Извођач је благовремено доставио стручном надзору на контролу и мишљење преглед објективних разлога због којих треба продужити рок за извођење радова на САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" ЈНОП 1/2017

Вршилац стручног надзора је доставио Извештај број 141-I/18 од 28.06.2018 .године о постојању потребе и сврсисходности истих, а у односу на Основни уговор. Реч је о мањем броју дана за које извођач мора да продужи рок због извођења вишкова радова

Предложено продужење рока извођења радова су прихватили наручилац и вршилац стручног надзора, из разлога што су исти оправдани, и то из разлога који су јасно наведени у Периодичном Извештају вршиоца стручног надзора. Укупно сабрани дани констатовани на лицу места, довела су до промене рока извођења радова, тако да укупан рок извођења радова које је потребно уговорити, по основу одступања од уговорених календарских дана за које је дата сагласност од стране Наручиоца, износи 25 календарских дана.

5.

Сходно извршеном продужењу рока извођења радова у купан рок извођења радова износи **105 календарских дана**. За продужени рок извођења радова понуђач је дужан да продужи , у складу са чланом 11. Уговора о извођењу радова број 613 од 14.02.2018. године, одговарајуће средство обезбеђења у виду банкарске гаранције за добро извршење посла на износ од 10% од укупне вредности уговора са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.

Остале одредбе Уговора остају непромењене.

6.

Измена Уговора је извршена у складу са чланом 5. конкурсне документације, односно чланом 115 став 2. Законом о јавним набавкама .

7.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са прилогом 3Л Закона.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ  
УПРАВЕ ЗА  
ОБРАЗОВАЊЕ**



---

ЛИДИЈА ТОМАШ

Доставити:

- Архиви
- Комисији за јавне набавке