

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Жарка Зрењанина 2
Број: IX-6-2/18-740
Датум: 04.07.2018.године

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговор о јавној набавци радова - САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" - број 613 од 14.02.2018.године и додељен у отвореном поступку јавне набавке редни број ЈН ОП 1/2017, мења се у члану 3. у смислу цене свих радова радова који су предмет уговора тако да цена свих радова сада износи **77.320.914,96** динара са ПДВ (словима: *седамддесетседаммилионатристотинедвадесетхиљададеветсто четрнаестдинарадеведесетшестпара*), од чега је ПДВ **12.886.819,16** динара што без ПДВ-а износи **64.434.095,80** (словима: *шездесетчетиримилиона четиристотинетридесетчетирихиљаде деведесетпетдинара осамдесетпара*)

Остале одредбе Уговора о јавној набавци радова-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" 613 од 14.02.2018.године остају непромењене.

Ова одлука се у рок у од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама.

О овој одлуци се у року од три дана од дана доношења доставља Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Образложење

1.

Наручилац – Град Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, је сагласно члану 53. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о покретању поступка број IX-6-2/17-1072 од 20.10.2017.године за набавку радова - САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" ЈНОП 1/2017

Врста наручиоца – Орган локалне самоуправе

2.

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке:

шифра: 45420000 – радови на уградњи столарије

шифра: 45316200 – инсталација опреме за сигнализацију

шифра: 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови

Природа и обим радова и основна обележја радова : детаљан опис разлога због којих наручилац сматра оправданим вишкове радова се налази у Захтеву за одбрење вишкова фасадерских радова извођача радова од 28.06.2018.године број 141-I/18 и чине саставни део ове одлуке. Уважавајући исти, а на основу сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима, Немањина 22-11, Београд- наручилац прихвата вишкове за извођење радова на САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" ЈНОП 1/2017 у износу од 1.781.545,80 динара без ПДВ

3.

По спроведеном поступку јавне набавке Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу "GAT" DOO NOVI SAD, Булевар Ослобођења 30а, Нови Сад, матични број: 08311137, у заједничкој понуди са "INTEC" DOO NOVI SAD, Ђорђа Магарашевића 8, Нови Сад; "NEOLINK" DOO VETERNIK, Арона Загорице 51, Ветерник; "STRUJA" DOO NOVI SAD, Чернишевског 1, Нови Сад; "EKONOMISTELEKTRO" DOO BEOČIN, Нова 45, Беоцин; "BUCK" DOO BEOGRAD, Милорада Јовановића 9, Београд. Уговор о јавној набавци је закључен дана 14.02.2018.године под бројем 613. Првобитна уговорена цена је износила 62.652.550,00 динара без пдв-а, односно 75.183.060,00 динара са пдв-ом

4.

У вези са закљученим Уговором наступиле су одређене објективне околности због којих је неопходно извршити измену Уговора у члану 3. у смислу у смислу промене цене због вишкова фасадерских радова

Наведене околности се огледају у следећем:

У току извођења радова дошло је до појаве вишкова фасадерских радова за извођење радова на САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" ЈНОП 1/2017

Предложеном промену цене, односно вишкове радова, су прихватили наручилац и вршилац стручног надзора, из разлога што су исти оправдани, и то из разлога који су јасно наведени тако да цена вишкова радова износи 1.781.545,80 динара без ПДВ

5.

Сходно промени цене укупан износ наведених радова сада износи 64.434.095,80 без пдв-а односно 77.320.914,96 динара са ПДВ-ом

Извођач радова је у обавези да радове изврши у року од 20 дана од дана закључења Анекса уговора

Остале одредбе Уговора остају непромењене.

6.


Измена Уговора је извршена у складу са чланом 3. конкурсне документације, односно чланом 115 став 2. Законом о јавним набавкама .

7.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са прилогом 3Л Закона.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

**НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ**



ЛИДИЈА ТОМАШ

Доставити:

- Архиви
- Комисији за јавне набавке